

**VEŘEJNÝ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÝ
AREÁL OTROKOVICE – BAŤOV**

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 04.04.2011

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:

zastoupené:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

(dále jen Objednatel)

Město Otrokovice

nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Mgr. Jaroslavem Budkem – starostou města

Ing. František Žák – vedoucí odboru rozvoje a správy majetku

002 84 301

CZ00284301

neplátce DPH

Zhotovitel

Sdružení firem

První otrokovická stavební, a. s.


Areál Toma č.p. 1677, budova 47, 765 82 Otrokovice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1926

zastoupený:

Ing. Stanislavem Zezulkou – výkonným ředitelem
a předsedou představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

 – stavbyvedoucí
 – stavbyvedoucí

IČ:

64509745

DIČ:

CZ64509745

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:



a

Pozemní stavitelství Zlín, a. s.

Kúty 3967, 762 92 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

zastoupený:

Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc. – generálním ředitelem
a místopředsedou představenstva a.s.

IČ:

46900918

DIČ:

CZ46900918

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:



(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04. 04. 2011 (dále jen smlouva)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Se doplňuje následovně:

Předmětem Dodatku č.2 smlouvy o dílo je odečtení neprovedených stavebních prací na původní veřejné zakázce. Jedná se o stavební práce, které nebyly provedeny na žádost objednatele.

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Se mění následovně:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena stavby bez DPH – Dodatek č. 1	60 252 259,- Kč
Odpočet neprovedených prací bez DPH	-1 571 175,- Kč
Nová celková cena bez DPH	58 681 084,- Kč
Sazba a výše DPH	20% 11 736 217,- Kč
Nová celková cena stavby včetně DPH	70 417 301,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Počet vyhotovení Dodatku č. 2

4.1.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.2. Závěrečná doložka

4.2.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávněné osoby své vlastnoruční podpisy.

4.2.2. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2011 bylo schváleno usnesením Rady města Otrokovice č. RMO/666/10/11 dne 31.10.2011.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2011:

1. Položkový rozpočet méněprací Zhotovitele ze dne 07.10.2011

V Otrokovicích dne 02. 11. 2011

Za Objednatele


Mgr. Jaroslav Budek
starosta města

MĚSTO OTROKOVICE
IČ: 002 631 1
nám. S. Křídla 1340
765 23 OTROKOVICE
464

Za Zhotovitele


Ing. Stanislav Zezulka
výkonný ředitel
a předseda představenstva
(na základě plné moci)


PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.
 areál Toma č.p. 1677
budova 47
765 82 OTROKOVICE
IČO: 84 50 97 45

Rekapitulace nákladů

Veřejný sportovně společenský aterá Baťov - ODPOČTY

B1 - rozdíly v dokumentaci - SO 102	-534 955
C2 - změny dle požadavku objednatele - podhledy	-30 960
C3 - změny dle požadavku objednatele - dlažba	-33 335
C6 - změny dle požadavku objednatele - wellness	-673 781
C7 - změny dle požadavku objednatele - kuch.linka	-20 400
D1 - odpočty z nabídkového rozpočtu SO 102	-102 000
D2 - odpočty z nabídkového rozpočtu SO 110	-175 744
 Celkem bez DPH	 -1 571 175
 Celkem včetně 20% DPH	 -1 885 411

V Otrokovicích dne: 7. 10. 2011



Ing. Stanislav Zezulka

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
86661 Tomeš č.p. 1677
budova 47
765 02 OTROKOVICE
IČO: 64 50 87 45