

První otrokovická stavební, a.s.
Areál Toma č. p. 1677, budova 47
765 82 Otrokovice

číslo zápisu: 380/2011

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

Název budovy nebo stavby: **Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice - Baťov**
(nebo její dokončené části)

Popis: Výstavba nového veřejně sportovně společenského areálu umístěného ve stávajícím areálu fotbalového oddílu v místní části Otrokovice – Baťov.

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Odpovědný projektant - AD: [REDACTED]

Technický dozor investora: [REDACTED]

Stavební povolení

č. j. SÚ/53/2009/848/2009/ZRA ze dne: 20.3.2009 vydal MěÚ Otrokovice, stavební úřad

Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením

č.j. SÚ/600/2011/42847/2011/ZRA ze dne 7.11.2011 vydal MěÚ Otrokovice, stavební úřad

Smlouva o dílo

ze dne: 04.04.2011

Dodatek č. 1

ze dne: 02.11.2011

Dodatek č. 2

ze dne: 02.11.2011

Zhodnocení jakosti provedených prací:

Práce byly provedeny v odpovídající kvalitě a dle platných norem.

Soupis drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí:

Soupis vad a nedodělků nebránící užívání díla zapsaný [REDACTED] dne 14.11.2011 je součástí tohoto zápisu.

Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění nedodělků a vad:

Vady a nedodělky nebránící užívání díla budou odstraněny ve lhůtě 15-ti pracovních dnů, tedy do 07.12.2011.

Záruční doba (konečné datum): 15. listopadu 2016

S výjimkou povrchu hřiště (hrací povrch) – 15. listopadu 2023

[Handwritten signature]

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:

- Soupis vad a nedodělků nebránících užívání díla ze dne 14.11.2011
- Příloha č. 1 geometrický plán SO 102
- Příloha č. 2 Zaměření objektů
- Příloha č. 3 Zkoušky SO 110, SO 111, SO 115, SO 116
- Příloha č. 4 zkoušky kanalizace a voda (těsnost, tlakové zkoušky)
- Příloha č. 5 Revize nn, VO
- Příloha č. 6 SO 117 Retenční nádrž
- Příloha č. 7 VZT – samostatná příloha
– 4 x PD skutečného provedení
- Příloha č. 8 Mobilní tribuny, prohlášení o shodě
- Příloha č. 12 Doklady o uložení odpadů
- Příloha č. 13 Zápisy ve stavebním deníku – VaK – kanalizace
- Příloha č. 16 Protokol zkoušky pitné vody
- Příloha č. 18 SO 150 Fotbalové hřiště – samostatná příloha
- Příloha č. 19 Splnění požadavku HZS ZLK

Samostatná příloha

- 4 x PD NWT
- 2 x PD LIF COMP výtah
- Kniha výtahu vč. výchozí revize el. zařízení
- Provozní kniha prohlídek výtahu
- Kniha výtahu díl A Protokol z odborné prohlídky výtahu

Zápisy o proškolení obsluhy

- Sauna, vč. předávacího protokolu
- Bazénů : 2 x SPA, 4 x vana Apollonia, 1 x Borneo
- EZS
- Čas a ozvučení
- EPS
- STA

Datum zahájení převjímacího řízení: 14. 11. 2011

Datum ukončení převjímacího řízení: 15. 11. 2011

Zástupci dodavatele:

Jméno a příjmení

Podpisy

[Redacted signature area]

[Handwritten signatures]

Zástupci odběratele:

[Redacted signature area]

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.
areál Toma č.p. 1677
budova 47
765 82 OTROKOVICE
IČO: 6450 97 45

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN a.s.
Kůty 3967, Zlín 762 92
Jaroslav RÁKO
Stavbyvedoucí - stř. 1501

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE
odbor rozvoje a správy majetku
nám. 3. května 1340
765 23 OTROKOVICE
433

[Handwritten signature]